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PRESENTATION DU PROJET




(0UT DU PROJET

(ot total T1C du | Dotation d'Equipement des

ore Toribaires Puraus Conseil départemental 1M Sdea Reste & charge

07172 257200 135467
174675 ¢ 61 067 ¢ 111 % ¢ ¢ ¢



ROGER MARTIN

AMENAGEMENT RUE DE L'EGLISE
ET RUE SAINT BENOIT COMMUNE
DE FEUGES

PLANNING DES TRAVAUX

AVRIL

SEMAINE 10

SEMAINE 11

SEMAINE 12

SEMAINE 13

SEMAINE 14

SEMAINE 15

SEMAINE 16

SEMAINE 17

SEMAINE 18

SEMAINE 19

SEMAINE 20

SEMAINE 21

SEMAINE 22

PHASE 1 ROGER MARTIN

INSTALLATION DE CHANTIER

RESEAU EAUX PLUVIALES

|PHASE 2 ROGER MARTIN

EIFFAGE

ENROBES

PHASE 3 ROGER MARTIN

SIGNALISATION / MARQUAGE

r




ADAPIATIONS PENDANT LA
PERIODE Dy TRAVAUX

.
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4 AUTRES POINTS -

> RESTRICTION DE CTRCULATION - HORAIRES DE CHANTIER 8100 A 17H30

-

> ACCES OUVERT AUX RIVERAINS EN DF

OR DE CETTE PLAGE HORAIRE

MERCT DE VOTRE COMPREHENSION |



